



selinunte
cave di cusa

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817



DETERMINAZIONE N. 260 DEL 12/11/2018

OGGETTO: Lavori di decespugliamento delle principali aree di visita del Parco in Selinunte e Cave di Cusa, affidati alla ditta Pulitalia Soc. Coop. di Viola Fortunato.
Approvazione Perizia di variante e suppletiva. Smart CIG: Z80216F714

IL DIRETTORE

PREMESSO

- **che** ai fini dell'affidamento dei "Lavori di decespugliamento delle principali aree di visita del Parco in Selinunte e Cave di Cusa", nel rispetto dell'art.36 comma 2, lett.a del D.Lgs n.50/2016 previa consultazione di due o più operatori economici operanti nel settore, in base alla migliore offerta sull'importo dei lavori di € 20.550,60, al netto degli oneri sulla sicurezza, con nota prot.n.4634 del 23/11/2017, sono state invitate n.20 imprese inserite nell'elenco delle ditte di fiducia del Comune di Castelvetro, nella categoria OS24, giusta autorizzazione acquisita in data 13.09.2017 prot, 3538;
- **che** la summenzionata procedura è stata attivata in forza di regolare progetto il cui quadro economico era il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 20.550,60	
SICUREZZA	€ 585,65	
IVA al 22% (su € 21.136,25)	€ 4.649,98	
SOMMANO	€ 25.786,23	€ 25.786,23
B) Somme a disposizione		
Competenze tecniche 2% (su € 21.136,25)	€ 422,73	
ALTRE SOMME		
Imprevisti e arrotondamenti (Iva 22%)	€ 162,33	
Archeologo per controllo reperti (Iva 22%)	€ 2.049,18	
Operai a lista (Iva 22%)	€ 819,67	
IVA 22% su (422,73+162,33+2049,18+819,67)	€ 759,86	
Sommano	€ 4.213,77	€ 4.213,77
TOTALE PROGETTO		€ 30.000,00

- **che** essendo pervenute n. 4 offerte, giusto verbale di gara del 18/12/2017 si è determinata una proposta di aggiudicazione in favore della PULITALIA SOCIETA' COOPERATIVA di VIOLA Fortunato – con sede Via Mazara, 110, CASTELVETRANO (TP) P.I.02241060819, che ha offerto il ribasso del 30,00% sull'importo a B.A. di € 20.550,60;

- **che**, conseguenzialmente all'acquisizione della documentazione di rito, con Determina n.175 del 20/12/2017, i lavori "decespugliamento delle principali aree di visita del Parco in Selinunte", venivano affidati alla summenzionata ditta, per un importo contrattuale di € 14.971,07 (importo lavori ribassati € 14.385,42 ed oneri sicurezza per € 585,65) oltre € 3.293,64 per I.V.A. al 22%;

- Per effetto dell'affidamento il quadro economico rimodulato risultava il seguente:

A) IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 30,00%	€ 14.385,42
ONERI SICUREZZA	€ 585,65
IVA al 22% (su € 14.971,07)	€ 3.293,64



	SOMMANO	€ 18.264,71	€ 18.264,71
B) Somme a disposizione			
Competenze tecniche 2% (su € 21.136,25)	€	422.73	
ALTRE SOMME			
Imprevisti e arrotondamenti (Iva 22%)	€	162.33	
Archeologo per controllo reperti (Iva 22%)	€	2.049.18	
Operai a lista (Iva 22%)	€	819.67	
IVA 22% su (422,73+162,33+2049,18+819,67)	€	759.86	
Accantonamento ribasso	€	7.521,53	
	Somma	€ 11.735,29	€ 11.735,29
	TOTALE PROGETTO		€ 30.000.00

- cHE** nell'ambito della Determina n.175 del 20/12/2017 veniva assunto sul capitolo 106161 del Bilancio di previsione - esercizio 2017, un impegno per € 22.478,48;
- CHE** in data 21/12/2017 con verbale di consegna sotto riserve di legge i lavori sono stati consegnati in pari data, vista l'urgenza di dare immediato inizio agli stessi nelle more della stipula della scrittura privata;
- CHE** la scrittura privata è stata stipulata in data 14/05/2018;
- CHE** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a seguito dell'apertura della biglietteria di Triscina dopo diversi mesi di chiusura era necessario intervenire con una pulizia delle aree per garantire maggiore protezione antincendio, utilizzando le stesse voci di elenco prezzi previste in progetto e con un incremento delle superfici di progetto;
- che si è reso necessario provvedere a mantenere pulite alcune piccole aree monumentali data la ricrescita di vegetazione infestante con un incremento delle superfici di progetto;
- PREMESSO** quanto sopra è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.149 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;
- DATO ATTO**, altresì, che la perizia di variante e suppletiva risulta approvata in linea tecnica ai sensi del 1° comma dell'art.132 del D.P.R. 163/2003 e ss.ms.ii. e che le somme eccedenti trovano copertura nel ribasso d'asta;
- VISTA** la Perizia di variante e suppletiva redatta in data 05/10/2018 per l'esecuzione degli ulteriori lavori di decespugliamento della zona ricadente presso la biglietteria lato Triscina;
- VISTA** la Legge 2248/1865 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
- RILEVATO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG: Z80216F714 e che lo stesso si deve aumentare ad € 16.436,92;
- DARE ATTO** che il Direttore del Parco e il Responsabile del procedimento, relativamente al presente procedimento, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- VISTA** la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
- ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di decespugliamento delle principali aree di visita del Parco in Selinunte e Cave di Cusa" dell'importo complessivo di € 24.254,83 e avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI LORDI A MISURA	€ 22.512,50		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 15.758,75	
ONERI SICUREZZA		€ 678.17	
IVA al 22% (su € 16.436,92)		€ 3.616,12	
somma		€ 20.053,04	€ 20.053,04

B) Somme a disposizione			
Competenze tecniche 2% (su € 21.136,25)	€	422,73	
ALTRE SOMME			
IVA 22% su (422,73)	€	93,00	
Altre somme non utilizzate	€	<u>3.686,03</u>	
	Sommano	€ 4.201,79	€ <u>4.201,79</u>
	TOTALE VARIANTE		€ 24.254,83

APPROVARE in ogni loro parte i seguenti elaborati tecnici ed amministrativi che compongono la perizia di che trattasi:

- a – Relazione Tecnica;
- b – Computo metrico;
- c – Quadro comparativo;
- d – schema di atto di sottomissione.

DI PRENDERE ATTO che al seguito del ribasso d'asta del 30.00% sull'importo di variante di € 22.512,11, il nuovo importo dei Lavori di decespugliamento delle principali aree di visita del Parco in Selinunte” ha il seguente quadro economico:

	<u>Progetto</u>		<u>Variante</u>
IMPORTO LAVORI	€ 14.385,42		€ 15.759,75
Oneri Sicurezza	€ 585,65		€ 678,17
IVA al 22% sui lavori	€ 3.293,64		€ 3.616,12
Somme a disposizione	€ <u>11.735,29</u>	Somme a disposizione	€ <u>4.201,79</u>
TOTALE PROGETTO	€ 30.000,00	TOTALE VARIANTE	€ 24.254,83

RIDETERMINARE l'impegno n.130 del 20/12/2017 da € 22.478,48 ad € 24.254,83.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe SCUDERI



IL DIRETTORE
Arch. Enrico CARUSO



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni:

CAP. 106101 IMPEGNO N. 130 del 20/12/2017 di € 24.254,83 (Rideterminato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 260 del 12/11/2018 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.