



**selinunte**  
cave di cusa

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA  
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE  
CASTELVETRANO  
P.I. 90022080817

## DETERMINAZIONE N. 59 DEL 28/07/2017

**Oggetto:** Lavori di restauro paesaggistico-ambientale delle aree demaniali del Parco Archeologico di Selinunte. Approvazione perizia di variante e suppletiva.  
CIG:6991776414 - CUP: G32C17000010005

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che con atto a firma del Responsabile del Procedimento, ing. Vincenzo Antonio Sinagra è stata approvato il progetto relativo ai Lavori di restauro paesaggistico-ambientale delle aree demaniali del Parco in Selinunte di € 85.000,00 di cui € 65.208,00 per lavori a b.a, € 1.913,02 per oneri della sicurezza ed € 17.878,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo quanto appreso:

Importo dei lavori	€ 67.121,02	
Oneri per la sicurezza	€ 1.913,02	
Sommano	€ 65.208,00	€ 65.208,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti – materiali da giustificare a lista	€ 1.739,94	
ANAC	€ 30,00	
competenze tecniche (2%)	€ 1.342,42	
IVA al 22%	€ 14.766,62	
	€ 17.878,98	€ 17.878,98
<b>TOTALE</b>		<b>€ 85.000,00</b>

**ATTESO CHE** l'opera è stata finanziata con fondi del bilancio del Parco giusto impegno n. 2/2016 del 15/12/2016 – Cap. n. 106101;

**Che** con la determinazione n. 11 del 16.02.2017 è stata indetta gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, su piattaforma informatica MEPA ed attraverso la pubblicazione di una RDO negoziata, con l'aggiudicazione al prezzo più basso, ex art. 95 comma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art.97 comma 2 del prima menzionato D.Lgs.;

**Che** dopo la verifica dei requisiti generali e speciali richiesti, conclusi positivamente, il Responsabile del Parco, ha aggiudicato definitivamente i lavori di cui all'oggetto con Determinazione n° 24 dell'8.05.2017 all'Impresa COSEFA Costruzioni, con sede in Agrigento nella via Delle Peonie n.17 per l'importo di € 49.645,28 al netto del ribasso d'asta del 26,800% sul prezzo a base di gara, compreso gli oneri della sicurezza, pari ad € 1.913,02, come da verbale di gara e determina di aggiudicazione;

**Che** in data 29.05.2017 con regolare verbale si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;


**Che** in data 05.07.2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 3 regolarmente registrato in Agrigento in data 11.07.2017 al n.380, serie 1ª;

**Che** in data 12.07.2017 si è proceduto alla consegna definitiva con apposito verbale di pari data;

**RILEVATO** che in fase di realizzazione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO**, altresì, che la perizia di variante e suppletiva risulta approvata in linea tecnica ai sensi del 1° comma dell'art. 132 del DPR 163/2003 e ss.mm.ii e che le somme eccedenti trovano copertura nel ribasso d'asta;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva;



VISTA la Legge 2248/1865 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

**Approvare** la perizia di variante e suppletiva dei lavori di restauro paesaggistico-ambientale delle aree demaniali del Parco in Selinunte dell'importo complessivo di Euro **67.995,93**, così ripartito:

Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,800%	€ 52.505,48	
Oneri per la sicurezza	€ 2.104,30	
Sommano	€ 54.609,78	€ 54.609,78
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22%	€ 12.014,15	
competenze tecniche (2%)	€ 1.342,00	
ANAC	€ 30,00	
	€ 13.386,15	€ 13.386,15
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 67.995,93</b>


**Approvare** in ogni loro parte i seguenti elaborati tecnici ed amministrativi che compongono la perizia di che trattasi:

- a- Relazione tecnica;
- b- Computo metrico;
- c- Quadro comparativo;
- d- Schema atto di sottomissione con verbale concordamento prezzi.

**Rideterminare** l'impegno n. 2/2016 del 15/12/2016 – Cap. n. 106101, in € 67.995,93;

**Dare atto**, che a seguito della presente determinazione l'importo di € 17.004,17 viene svincolato sull'originario impegno n. 2/2016 del 15/12/2016 – Cap. n. 106101;

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe Scuderi



Il Direttore  
(Arch. Enrico CARUSO)



Regione Siciliana  
Assessorato BB.CC. e I.S.  
Dipartimento BB.CC. e I.S.

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 106101 IMPEGNO N. 02 DEL 15/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Arch. Giuseppe Scuderi



### ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 59 del 28/07/2017 sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2017.

Inoltre, la suddetta determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Parco [www.selinunte.gov.it](http://www.selinunte.gov.it) in Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.