



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 16/12/2019

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE ex art.106 comma 12 D.Lgs.n.50/2016 – “Lavori di manutenzione e ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa a seguito procedura negoziata sul MePa” CUP G35I18000740002 – SMART CIG Z13268EA34” alla ditta EPS Snc di Palumbo Ottavio & C.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019 dell'Assessore Regionale ad Interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l'Arch. Bernardo Agrò;

PRESO ATTO che il presente procedimento è stato avviato dalla Direzione precedente, e di cui si è preso conoscenza dopo il 17/06/2019, data di insediamento del nuovo Direttore Bernardo Agrò;

PRESO ATTO

- Che con determinazione n. 328 del 31/12/2018 è stato nominato quale responsabile unico del procedimento l'arch. Giuseppe Scuderi, per i lavori di manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- Che con determinazione a contrarre n. 331 del 31/12/2018 sono state stabilite le modalità per l'affidamento di lavori inerenti la manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, e sono state impegnate le relative somme;
- Che è stato stabilito di procedere all'affidamento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2 lett. b), mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) a ditte presenti sul mercato elettronico aderenti alla categoria “OS24 – Verde e arredo urbano”;
- che con determinazione n.116 del 06/06/2018 sono stati aggiudicati alla ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede legale in via Conceria n. 89, Palermo (PA), P.I. 05981110827, che ha offerto complessivamente per i lavori inerenti la manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, la somma di € 15.135,93 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 714,86, per un totale di € 15.850,81, ed € 3.487,18 per Iva al 22%, che somma un complessivo di € 19.337,99;
- del progetto di manutenzione e ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa consistenti nella rimozione delle sabbia che si era ammassata sulla recinzione esistente tale da rendere inefficace la stessa recinzione lungo la spiaggia, il rifacimento del cordolo in c.l.s. per un piccolo tratto e la fornitura e collocazione di rete in Orsogrill, la revisione di altri piccoli tratti di recinzione perimetrale del Parco.

RITENUTO successivamente necessari sostituire anche il tratto di recinzione in rete metallica troppo sottile sulla via Pigafetta, poiché sarebbe rimasta eccessivamente vulnerabile, per cui si è

previsto di sostituire della stessa con elementi in Orsogrill. In considerazione di ciò il Parco ha provveduto ad acquistare il quantitativo di recinzione necessaria con separata fornitura, lasciando all'impresa EPS di Palumbo Ottavio & C. che ne ha dato la disponibilità, l'onere della sola collocazione, ma per un tratto maggiore rispetto a quello previsto in progetto restando invariate le altre prestazioni di contratto;

DATO ATTO che la Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 36,48% risulta il seguente quadro economico di variante che tiene conto del ribasso d'asta:

		Importi di progetto		Importi di progetto a seguito della gara		Importi di Perizia	
	IMPORTO PROGETTO						
A)	Importo dei lavori a base d'asta	€	24.543,47	€	24.543,47	€	24.775,05
a.1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	23.828,59	€	23.828,59	€	24.060,19
a.2)	Oneri Diretti di sicurezza contemplati nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	714,88	€	714,88	€	714,88
a.1)	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	23.828,59	€	23.828,59	€	24.060,19
	a detrarre il ribasso d'asta del 36,48%	€	0,00	€	8.692,66	€	8.777,16
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta escluso sicurezza	€	23.828,61	€	15.135,93	€	15.997,89
a.2)	Oneri Diretti di sicurezza contemplati nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	714,88	€	714,88	€	714,88
a.3)	Spese relative a manodopera al netto del ribasso d'asta del 36,48 %	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso sicurezza	€	24.543,47	€	15.850,81	€	16.712,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1)	IVA 22% sui Lavori	€	5.399,56	€	3.487,18	€	3.676,81
	Per incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016						
b.4)	Oneri progettazione 2%	€	490,87	€	490,87	€	490,87
b.5)	Imprevisti	€	1.166,10	€	1.166,10	€	
	Per acquisti materiali a fattura – conferimento a discarica compreso IVA22%	€	3,40			€	
			0,00				
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	10.456,53	€	5.639,15	€	4.167,68
	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€	35.000,00	€	21.489,96	€	20.880,45
C)	Economie	€		€	13.510,04	€	14.119,55

ATTESO che Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C. si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione degli atti consequenziali, previa approvazione della Perizia di Variante con apposito atto di

determinazione.

ATTESO

- che in data 29/07/2019 è stato individuato un nuovo prezzo dei lavori n variante;
- che con atto di sottomissione di pari data e il verbale di concordamento la ditta ha accettato la variante;
- che in data 26/11/2019 è stata redatta relativa la perizia di variante;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG: Z13268EA34;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_18805866 del 28/10/2019, con scadenza validità il 25/02/2020;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

APPROVARE la perizia di variante ed il nuovo relativo quadro economico;

DI AFFIDARE alla Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede legale in via Conceria n. 89, Palermo (PA), P.I. 05981110827, che ha offerto complessivamente per i lavori inerenti la manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, la somma di € 15.997,89 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 714,88, per un totale di € 16.712,77, ed € 3.676,81 per Iva al 22%, che somma un complessivo di € 20.389,58;

DARE ATTO

- che a causa della rimodulazione dei lavori da eseguire il nuovo tempo contrattuale viene prolungato di giorni 60;
- che l'importo complessivo della variata ammonta ad € 1.051,59 di cui € 861,96 quale imponibile ed € 189,63 per Iva al 22%;
- che l'impegno per i variati lavori rientra tra le somme a disposizione previsti nella perizia tra la voce imprevisti, già impegnate al cap. 106214, missione 1, programma 6, titolo 2, macroaggregato 202, del bilancio 2019;

DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con separata determina del Direttore, a seguito di regolare esecuzione del servizio de quo, e dietro presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, debitamente vistata per la regolare esecuzione, e previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO'



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

Cap. 106214 Impegno n. 36 del 15/02/2019 di € 19.337,99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Vita Bianco

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 313 del 16/12/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.